

TIDS-/HANDLEPLAN - BAAS OMLÆGNINGER I FORBINDELSE MED K 17 - 1. udkast

AKTIVITETER	DATO/PERIODE	BEMÆRKNINGER
	august - 2016.	
HMU - møde	30.08.2016	Generel info om proces mv.
	september - 2016.	
Møde Keolis	primo sept. 2016	Rekruttering, personale mv. - Letbanen - hvornår, hvem mv.
Kvartalsmøde	08.09.2016	Info om den forestående proces og opgave (omfang mv.)
MED - møde	13.09.2016	Info om den forestående proces og opgave (omfang mv.)
Møde med Det Regionale Arbejdsmarkedsnævnet	14. - 19. sept. 2016	Generel info om forestående personaletilpasninger i BAAS - K'17 -> reduktion på ca. 20 %
Møde med 3F	26. - 29. sept. 2016	Overenskomstansatte chauffører
Møde med Metal	26. - 29. sept. 2016	Mekanikere, klargøringen mv.
Møde med FOA	26. - 29. sept. 2016	DC/morgenudkørsel - ansatte og info vedr chaufførerne ansat på tjenestemandsvilkår
Møde med øvrige	26. - 29. sept. 2016	- evt. (HK, lederne, mv ?????)
	oktober - 2016.	
Møder med ansatte mekanikere, TR og ledelse	4. - 10. okt. 2016	
Møder med ansatte i klargøringen, TR og ledelse	4. - 10. okt. 2016	
Møder med ansatte i DC/morgenudkørsel, TR og ledelse	4. - 10. okt. 2016	
Møder med ansatte mv i øvrigt	4. - 10. okt. 2016	- evt. (HK, lederne, mv ?????)
MED - møde, ekstraordinært	11.10.2016	Info om status på forløbet og på det foreløbigt besluttede
Udarbejdelse af konkrete udkast til personaleplaner	12. - 31. okt 2016	Udkast - FM/IK
	november - 2016.	
Udarbejdelse af konkrete udkast til personaleplaner	1. - 14. nov. 2016	Udkast - FM/IK
MED - møde, ekstraordinært	15.11.2016	Info om status på forløbet og på det foreløbigt besluttede
Ny direktør	medio nov. 2016	Forventet afklaring vedr. erstatning for TH (fratræder ultimo marts 2017)
Tilbagemeldinger på udkast og evt tilpasninger - personaleplaner	16. - 30. nov. 2016	- FM/IK (afholdelse af møder TR, ledelse, medarbejdere ..)
	december - 2016.	
Tilbagemeldinger på udkast og evt tilpasninger - personaleplaner	1. - 12. dec. 2016	- FM/IK (afholdelse af møder TR, ledelse, medarbejdere ..)
MED - møde	13.12.2016	Info om status på forløbet og på det foreløbigt besluttede
HMU - møde	dec. 2016 ?	Info om status på forløbet og på det foreløbigt besluttede
Endelige personaleplaner	14. - 31. dec. 2016	- FM/IK færdiggør planerne
	1. kvartal 2017.	
Endelige personaleplaner	1. - 22. jan. 2017	- FM/IK færdiggør planerne
Varslinger om afsked	jan/feb 2017	Varsling om fratrædelse pr 31.08.2017 (6 mdr.) - søges begrænset gennem aftaler og div. tiltag i øvrigt.
	2. kvartal 2017.	
	3. kvartal 2017.	
Effektueringer af varslede afskedigelser mv.	aug. 2017	

Generelle bemærkninger i øvrigt og forbehold:

Der tages i processen mv forbehold for den endelige kørselsopgave - fordelign mv.

Der kan blive tale om flytninger af medarbejdere mellem de enkelte stationer

Der kan blive tale om organisationsændringer og ændringer i referencer, ansvar og opgaver efter en analyse af de kommende behov og krav

Behovet for at afskedige vil blive reduceret i den udstrækning, der er medarbejdere, der grundet "naturlig afgang" - eller evt efter aftale - fratræder i perioden

Omfattende involvering af arbejdsmarkedsnævnet, organisationer, TR-er samt ledere og medarbejdere/medarbejdergrupper i øvrigt

Vigtigt at evt medarbejdere, der forventer at stoppe i 2016/2017/2018 meddeler dette, så varslinger/afskedigelser af øvrige medarbejdere kan undgås

Styregruppe: direktionen - TH, IK og FM sikrer en god proces og den bedst mulige helhedsløsning.

Projektansvar: FM/IK - supplerer sig bl.a med BL og SG